

नवनिर्मित कोरची पं.स.(जि. गडचिरोली)
वर्ग-२ अधिकारी तसेच वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचारी
निवासस्थानाच्या बांधकामास प्रशासकीय
मान्यता देणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन.
ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग,
शासन निर्णय क्र.पंसई २०१०/प्र.क्र.७१/ पंरा-७,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,
दिनांक :- १५एप्रिल, २०१०

संदर्भ :- १.शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्र.झेडपीई-१०९७/सीआर ४३६०/२६(पंरा-७)
दिनांक १२जून,१९९८
२.शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्र.पंसई-२००८/प्रक्र.३२२/पंरा-७,दि.२४जून,२००९
३.शासन निर्णय, ग्रा.वि.व ज.सं.विभाग, क्र.पंसई-२००८/प्रक्र.३२२(भाग-१/२)/पंरा-७,दि.२५जून,२००९
४.कार्यकारी अभियंता (बांध), जि.प.,गडचिरोली यांचे पत्र क्रजिपग/बांवि/१०१६/२०१०,दि.२२मार्च,२०१०.

प्रस्तावना :-

राज्यातील नवनिर्मित २२ पंचायत समित्यांच्या प्रशासकीय व निवासी इमारतीच्या बांधकामासाठी शासनमान्य नमुना आराखड्यानुसार एकूण रु. १७८.०० लक्ष किंमतीच्या अंदाजपत्रकास संदर्भीय दिनांक १२ जून, १९९८ च्या शासन निर्णयानुसार एकत्रित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यामध्ये नवनिर्मित कोरची पंचायत समितीचा समावेश आहे. सदर प्रशासकीय मान्यतेमधील दोन गोडावूनचे बांधकाम, अंतर्गत रस्ते व आवार भिंत इ. रु.५८.०३ लक्ष किंमतीची कामे पूर्ण होवू शकली. दरसूचीतील वाढीमुळे उर्वरीत कामे हाती घेणे शक्य नसल्याने तसेच सदर प्रशासकीय मान्यतेस दहा वर्षांचा कालावधी उलटून गेल्याने झालेली कामे वगळून सदर प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय दिनांक २४ जून,२००९ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला. त्याचबरोबर हाती घेण्यात आलेले प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम प्राथम्याने पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय इमारतीच्या रु.२००.२५ लक्ष तसेच सभापती व गटविकास अधिकारी निवासस्थानाच्या रु.२८.२० लक्ष किंमतीच्या बांधकामास संदर्भीय दिनांक २५.६.२००९ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. सदरील कामांसाठी प्रमा किंमती एवढा निधी जिल्हा परिषदेस वितरीत करण्यात आला असून, सद्यःस्थितीत सदरील कामे अंतिम टप्प्यात आहेत.

आता, मूळ प्रशासकीय मान्यतेमधील टाईप-३, टाईप-२ व टाईप-१ निवासस्थानाचे बांधकाम हाती घ्यावयाचे असून, त्याकरीता कार्यकारी अभियंता (बांध),जि.प.,गडचिरोली यांनी सविस्तर प्रस्ताव संदर्भीय पत्रान्वये सादर केला आहे. सदर प्रस्तावामध्ये वर्ग-२च्या एकूण ७ अधिकारी निवासस्थानासाठी मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सा.बां.वि. यांच्याकडील टाईप-१ नमुना नकाशानुसार रु.९८.७९ लक्ष किंमतीचे सविस्तर अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले आहे. वर्ग-३ च्या एकूण १६ कर्मचारी निवासस्थानासाठी मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सा.बां.वि. यांच्याकडील टाईप-२ नमुना नकाशानुसार रु.२७५.७६ लक्ष किंमतीचे सविस्तर अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले आहे. वर्ग-४ च्या एकूण ६ कर्मचारी निवासस्थानासाठी मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सा.बां.वि. यांच्याकडील टाईप-१ नमुना नकाशानुसार रु.९२.७८ लक्ष किंमतीचे सविस्तर अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले आहे. सन २००९-१० च्या दरसूचीवर आधारीत सदरील अंदाजपत्रके उपविभागीय अधिकारी, उप विभाग, कोरची व कार्यकारी अभियंता (बांध), जि.प., गडचिरोली यांनी साक्षांकित केलेली आहेत.

कार्यकारी अभियंता (बांध), जि.प., गडचिरोली यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार कोरची पंचायत समितीच्या वरील कामाच्या एकूण रु.४,१९,५५,०००/- अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.

:- शासन निर्णय :-

नवनिर्मित कोरची पंचायत समितीच्या वर्ग-२ अधिकारी निवासस्थानाच्या रुपये-८३,६८,०००/-, वर्ग-३ कर्मचारी निवासस्थानाच्या रुपये-२,४९,७६,०००/- आणि वर्ग-४ कर्मचारी निवासस्थानाच्या रुपये-८६,११,०००/- अशा एकूण रुपये-४,१९,५५,०००/- (अक्षरी रुपये चार कोटी एकोणीस लक्ष पंचावन्न हजार फक्त) इतक्या अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या बांधकामास पुढील अटीच्या अधिन राहून, या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :-

- (१) प्रस्तुतचे काम हाती घेतल्यापासून जास्तीत जास्त दोन वर्षात पूर्ण होईल, असे संबंधित कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद यांनी नियोजन करावे.
- (२) या प्रकरणी कोणत्याही परिस्थितीत सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली जाणार नसल्याने, मंजूर प्रमा किंमतीतच काम पूर्ण करण्याची संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी.
- (३) या कामी मंजूर प्रमा किंमतीपेक्षा अधिक खर्च झाल्यास तो पंचायत समिती/ जिल्हा परिषदेने सोसावा.
- (४) प्रस्तुत प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल वेळीच शासनास पाठविण्याची संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी.

२. नवनिर्मित कोरची पंचायत समितीच्या निवासी इमारत बांधकामाच्या अंदाजपत्रकाचा सर्वसाधारण गोष्टवारा पुढीलप्रमाणे आहे :-

(A) GENERAL ABSTRACT For Type-III Resi. Quart. for Class-II Staff		
Sr	Work Details	Amount (in Rs)
1	Cost of Civil Work	6234804.00
3	Add 11% Electrification charges	685828.44
4	Add 8% For External water supply & Sanitation Charges	498784.32
5	Add 4% for Contingencies Charges	249392.16
6	Add 2% for Computerisation Charges	124696.08
7	Add 6% For Price Variation Rate Charges	374088.24
8	Add For Rain Water Harvesting,Gr.Leveling & Int.Road	200000.00
	Estimated cost Rs.	8367593.24
(A)	Say	Rs. 83,68,000.00


(B) GENERAL ABSTRACT For Type-II Resi. Quart. for Class-III Staff		
Sr	Work Details	Amount (in Rs)
1	Cost of Civil Work	18912769.00
3	Add 11% Electrification charges	2080404.59
4	Add 8% For External water supply & Sanitation Charges	1513021.52
5	Add 4% for Contingencies Charges	756510.76
6	Add 2% for Computerisation Charges	378255.38
7	Add 6% For Price Variation Rate Charges	1134766.14
8	Add For Rain Water Harvesting,Gr.Leveling & Int.Road	200000.00
	Estimated cost Rs.	24975727.39
(B)	Say	Rs. 2,49,76,000.00

(C) GENERAL ABSTRACT For Type-I Resi. Quart. for Class-IV Staff		
Sr	Work Details	Amount (in Rs)
1	Cost of Civil Work	6420316.00
3	Add 11% Electrification charges	706234.76
4	Add 8% For External water supply & Sanitation Charges	513625.28
5	Add 4% for Contingencies Charges	256812.64
6	Add 2% for Computerisation Charges	128406.32
7	Add 6% For Price Variation Rate Charges	385218.96
8	Add For Rain Water Harvesting,Gr.Leveling & Int.Road	200000.00
(C)	Estimated cost Rs.	8610613.96
	Say	Rs. 86,11,000.00
	TOTAL (A)+(B)+(C)	Rs. 4,19,55,000.00

३. उपरोक्त बांधकामासाठी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर अनुदान स्वरूपात निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, तो उपलब्धतेनुसार अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली (BDS) द्वारे वितरीत करण्यात येईल. या कामावरील खर्च "२५१५-इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम १०१, पंचायती राज ३१ सहाय्यक अनुदाने (०१) (०५) जिल्हा परिषदांच्या निवासी इमारती बांधकामासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्यक अनुदाने (२५१५ १२५६)" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा.

४. या कामी मुख्य अभियंता, सा.बां.वि. किंवा मुख्य अभियंता, प्र.मं.ग्रा.स.यो.,कॅम्प ऑफिस, पुणे यांच्याकडून त्वरेने तांत्रिक मान्यता घेवून, त्याची प्रत शासनास सादर करावी.
५. प्रस्तुतचा शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका, २९७८, भाग पहिला, उप विभाग-पांच, अ. क्र.१ महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परि.क्र.१३४ खाली प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकारास अनुसरून निर्गमित करण्यांत येत आहे.
६. प्रस्तुतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०१००३३१२०५६४०००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,


(चंद्रकांत ह. वडे)

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

- १) विभागीय आयुक्त नागपूर विभाग, नागपूर.
- २) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर.
- ३) मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, कॅम्प ऑफिस, पुणे
- ४) कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद गडचिरोली
- ५) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद गडचिरोली
- ६) कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद गडचिरोली
- ७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा गडचिरोली
- ८) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई.
- ९) उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा नागपूर विभाग, गडचिरोली
- १०) जिल्हा लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, गडचिरोली
- ११) सभापती, पंचायत समिती, कोरची, जिल्हा गडचिरोली
- १२) गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, कोरची, जिल्हा गडचिरोली
- १३) वित्त विभाग, (व्यय १५ / अर्थ.१६), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
- १४) नियोजन विभाग (का.क्र.१४११/१४७४) मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
- १५) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इमारती-३, मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२
- १६) का.क्र. वित्त-१ व योजना-७ ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- १७) निवड नस्ती, कार्यासन क्र.पं.रा.७, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई